

**УТВЕРЖДЕН**

приказом заведующего филиала МАДОУ  
«Детский сад № 3» - «Детский сад № 50»  
№ 53 от 02.12.2025

**План функционирования первичной региональной площадки по внедрению программы  
просветительской деятельности для родителей воспитанников ДОО**

**в филиале МАДОУ «Детский сад № 3» - «Детский сад № 50»**

**на 2025-2026 учебный год**

**(Этап 1 Подготовительный: Анализ ресурсов, диагностика проблем, разработка проекта)**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Результат</b>
<b>Нормативное обеспечение внедрения программы просветительской деятельности для родителей</b>				
1	Заявка для присвоения филиалу МАДОУ «Детский сад № 3» - «Детский сад № 50» статуса первичной региональной площадки	Июль 2025	Хохрина О.В.	Приказ ГАОУ ДПО СО «ИРО» № 324 от 05.11.2025 «О внедрении программ просветительской деятельности для родителей воспитанников в ДОО Свердловской области в качестве первичных региональных площадок»
2	Издание приказа о создании рабочей группы по анализу и редактированию (корректировке) просветительских материалов для родителей воспитанников ДОО	Ноябрь 2025	Осина М.А., делопроизводитель	Приказ № 52 от 07.11.2023
3	Разработка и утверждение положения о рабочей группе по анализу и редактированию (корректировке) просветительских материалов для родителей воспитанников ДОО	Декабрь 2025	Рабочая группа: Хохрина О.В. Травина А.С., Панченко Ю.В., Вишнякова Е.В. Ростова О.Г. Незговорова Н.С. Хисматова М.В.	Протокол заседания РГ №1

			Тараева А.С	
4	Разработка и утверждение плана функционирования первичной региональной площадки по внедрению программы просветительской деятельности для родителей воспитанников	Декабрь 2025	Рабочая группа: Хохрина О.В. Травина А.С., Панченко Ю.В., Вишнякова Е.В. Ростова О.Г. Незговорова Н.С. Хисматова М.В. Тараева А.С	Протокол заседания РГ №1 Приказ № 53 от 02.12.2025
5	Размещение информации и документации о статусе филиала как региональной площадки на сайтах МАДОУ, ДОУ	Декабрь 2025	Хохрина О.В., координатор	Публикация на сайте
6	Размещение просветительских материалов для родителей воспитанников ДОО на сайтах МАДОУ, в сообществах ДОО в социальных сетях, в соответствии с письмом Департамента от 21.10.25 № 03-2069	11-1У кварталы	Хохрина О.В., координатор	Публикации на сайте
7	Подготовка отчета о реализации внедрения Программы просвещения	Декабрь 2025 Май 2026	Рабочая группа: Хохрина О.В. Травина А.С., Панченко Ю.В., Вишнякова Е.В. Ростова О.Г. Незговорова Н.С. Хисматова М.В. Тараева А.С	Представление на педагогическом совете Публикация на сайте МАДОУ
<b>Методическое сопровождение внедрения программы просветительской деятельности для родителей</b>				
1	Рабочие совещания рабочей группы по вопросам внедрения программы просветительской деятельности для родителей воспитанников	Каждый квартал	Рабочая группа: Хохрина О.В. Травина А.С., Панченко Ю.В., Вишнякова Е.В. Ростова О.Г. Незговорова Н.С. Хисматова М.В. Тараева А.С	Протоколы заседания РГ
3	Методическая поддержка педагогических работников, обеспечивающая сопровождение процесса внедрения Программы просвещения	В течение года	Хохрина О.В., координатор	Банк консультаций
<b>Кадровое обеспечение внедрения программы просветительской деятельности для родителей</b>				

1	Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по внедрению Программы просвещения для родителей	В течение 2025-2026 уч.г.	Педагоги	Сертификаты
<b>Диссеминация практического опыта внедрения программы просветительской деятельности для родителей</b>				
1	Размещение информации о мероприятиях в рамках РИП в мессенджере МАХ филиала «Ветерок»	В течение года (по мере появления)	Панченко Ю.В.	Публикации
2	Трансляция опыта внедрения Программы просвещения для родителей воспитанников	В течение года	Рабочая группа: Хохрина О.В. Травина А.С., Панченко Ю.В., Вишнякова Е.В. Ростова О.Г. Незговорова Н.С. Хисматова М.В. Тараева А.С.	Сертификаты Грамоты
3	Публикация лучших практик просвещения родителей в ДОО	11-1У кварталы	Рабочая группа: Хохрина О.В. Травина А.С., Панченко Ю.В., Вишнякова Е.В. Ростова О.Г. Незговорова Н.С. Хисматова М.В. Тараева А.С.	Публикации